

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 97 г.Ельца»

Оптимизация процесса сбора информации для составления внутришкольной отчетности

Команда проекта:


- Савостина Е.А. – заместитель директора,
- Балбекова Д.В. – заместитель директора,
- Кутелева Е.Н. – заместитель директора,
- Глушков В.А. - учитель информатики,
- Парфенов В.А. - учитель информатики,
- Ретюнских Е.О.- социальный педагог,
- руководители ШМО

Карта текущего состояния процесса




ВПП: до 3 дней

Карта целевого состояния процесса




ВПП: до 35 мин

Карта идеального состояния процесса




ВПП: до 30 мин

Поиск проблем по методике «5 почему?»



Пирамида проблем



Дорожная карта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1 этап				
1	Создание рабочей группы по разработке карточки проекта	До 01.10.2024г	Савостина Е.А.	Разработка карточки проекта
2	Защита карточки проекта	02.11.2024г.	Савостина Е.А.	
2 этап				
3	Проведение информационной работы с педагогами по оптимизации, сокращению объемов и видов отчетности	До 05.11.2024г.	Зам.директора	Обеспечение понимания целей и задач Проекта всеми участниками, принятие и вовлечение команды в процесс
4	Создание шаблона для сбора информации.	До 12.11.2024г	Глушков В.А. Парфенов В.А.	Шаблон для сбора информации о различных аспектах деятельности гимназии
5	Сбор информации в электронном виде, использование электронных баз данных	15.11.2024г.	Сотрудники гимназии	Сокращение времени на сбор статистической информации
6	Организация контроля за реализацией Проекта	О 30.12.2024г.	Савостина Е.А.	Получение информации о ходе реализации Проекта
7	Заседание рабочей группы: апробации Проекта, анализ промежуточных результатов	20.11.2024г.	Команда Проекта	Оптимизация временных и интеллектуальных затрат на подготовку отчетности
8	Проведение корректирующих мероприятий с учетом анализа промежуточных результатов	21.11.2024- 29.11.2024	Савостина Е.А., Глушков В.А., Парфенов В.А.	Понимание всеми сотрудниками смысла и целей Проекта, внесение а Проект изменений
3 этап				
9	Заседание рабочей группы: анализ результатов апробации Проекта и подготовка аналитического материала по его реализации. Презентация проекта.	30.12.2024г.	Команда проекта	Сокращение бумажной бюрократической нагрузки, реализация полного цикла Проекта